

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Управляющей компании образовательного кластера СПО Белгородской области «Педагог: ПРОФормула успеха»

10 октября 2025 г.

Всего членов Управляющей компании - 28 человек.

Присутствовали: 24 человек.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О ходе исполнения дорожной карты по созданию Кластера на базе ОГАПОУ СПК.
2. О выполнении контрольных цифр приема кластера.

Заседание Управляющей компании открыла Вишневская Я.Ю., заместитель начальника департамента – начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования Белгородской области

Утверждение повестки дня.

По первому вопросу

Слушали: Спиридонову Н.Н., директора ОГАПОУ СПК, с информацией о ходе исполнения дорожной карты по созданию Кластера.

Общий лимит финансирования:

Финансовое обеспечение создания образовательного кластера в 2025 году 77 100 000 (семьдесят семь миллионов сто тысяч) рублей, из которых:

– 60 500 000 (шестьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей – федеральные средства на приобретение оборудования;

– 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей – объем средств бюджета Белгородской области на текущий ремонт, благоустройство и брендинг;

– 1 000 000 (один миллион) рублей – объем дополнительных средств от организаций, действующих в отрасли «Педагогика» - «БелИРО»;

– 600 000 (шестьсот тысяч) рублей – объем внебюджетных средств.

1. Ремонтные работы

№ п/п	Наименование, перечень работ	Котрактация	Оплачено РБ	Факт
1	Фасад	1 406 329,29	1 406 329, 29	1 406 329, 29
2	Тамбур	218 131,19	218 131,19	218 131,19
3	Коридор 1 этажа	183 901, 01	<i>ожидание финансирования</i>	
4	Зона № 1	174 053, 72	174 053, 72	174 053, 72
5	Зона № 2	268 019, 45	268 019, 45	268 019, 45
6	Зона № 3	572 703,88	572 703, 88	572 703, 88

7	Зона № 4	466 376, 39	466 376, 39	466 376, 39
8	Зона № 5 спортзал	-	-	
	Тренерская- инвентарная 1	74 977,05		
	Тренерская 2	102 337,41		
9	Зона № 6	296 066,78	296 066,78	296 066,78
10	Зона № 7	241 612,04	241 612, 04	241 612, 04
11	Зона № 8	423 151, 84	423 151, 84	423 151, 84
12	Зона № 9	332 468, 30	332 468, 3	332 468, 3
13	Коридор 3 этажа	800 000,00	<i>ожидание финансирования</i>	
14	Благоустройство	3 925 063, 37	3 925 063, 37	3 925 063, 37
15	Лестничная клетка	544 862,21		
16	Брендирование	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00
	Итого:	11 504 053, 93	9 797 975,70	9 797 975,70
17	Независимая оценка выполненных работ ООО «Стройтрансгаз»			595 965, 47
	Аванс 30%	3 415 282,56	3 415 282,56	
	Всего:	14 919 336,49	13 213 258,26 (88%)	10 393 941, 17
		-80 663,51 (99,46%)		
	Ожидаемые поступления			
18	Финансирования за выполненные работы (п. 3,13 перечня)			
19	Дополнительных средств в счет оплаты аванса недобросовестному подрядчику		2 819 317, 09	

Таким образом, из регионального бюджета на 10.11.2025 оплачено **13 213 258, 26 (88%)**.

Проектно-сметная документация на невыполненные объекты имеется.

При условии поступления дополнительных средств из регионального бюджета 2 819 317, 09 рублей или возвращения данной суммы аванса через суд, работы будут продолжены.

Повторное заседание суда назначено на 13 ноября 2025 года. На первое заседание 6 октября 2025 года ответчик (ООО «Стройтрансгаз» г.Санкт-Петербурга) не явился.

2. Средства работодателя.

От лица работодателя выступает Белгородский институт развития образования. Заявленная сумма поддержки в 1 000 000 рублей работодателем подтверждена Соглашением о намерениях на приобретение:

- квадрокоптер;

- интерактивная трибуна;
- видеобар.

3. Объем средств ФБ, находящихся в закупочных процедурах

- 94% - законтрактовано
- 6% - на торгах до 14.11.2025
- 87,35% - оплачено

Выступили: Вишневская Я.Ю., председателя УК, заместителя начальника департамента – начальника отдела профессионального образования и науки министерства образования Белгородской области, которая отметила, что администрации ОГАПОУ СПК необходимо обеспечить выполнение дорожной карты в полном объеме.

Решили: принять к сведению информацию директора ОГАПОУ СПК, с информацией о ходе исполнения дорожной карты по созданию Кластера.

Голосование:

- «За» - 24 человек.
- «Против» - нет.
- «Воздержались» - нет.

По второму вопросу

Слушали: Замулину О.И., члена Управляющей кампании, консультанта отдела профессионального образования и науки министерства образования Белгородской области, с информацией о выполнении контрольных цифр приема кластера. Колледжы Кластера обеспечили 100% выполнение КЦП по программам Професионалитета (700 человек) в разрезе специальностей:

Специальность	Количество студентов
44.02.01 Дошкольное образование	125
44.02.02 Преподавание в начальных классах	125
44.02.03 Педагогика дополнительного образования	125
44.02.04 Специальное дошкольное образование	75
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании	100
49.02.01 Физическая культура **	25
49.02.02 Адаптивная физическая культура	50

49.02.03 Спорт	50
44.02.02 Преподавание в начальных классах (СО)	25
Итого:	700

Наименование организации	Студентов всего, из них принято на 1 курс по ОПОП-П
Базовая ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»	944 / 200
Сетевая ОГАПОУ «Алексеевский колледж»	1026 / 75
Сетевая ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»	1373 / 250
Сетевая ОГАПОУ «Валуйский колледж»	981 / 75
Сетевая ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»	432 / 100
<i>Всего</i>	4756 / 700

Решили: информацию Замулиной О.И. принять к сведению.

Голосование:


«За» - 24 человек.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Закрыла заседание УК председатель Вишневская Я.Ю.

**Председатель Управляющей
компании**



Вишневская Я.Ю.